
           Informácia o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice-Sever  

 

 

 

 Informácia o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever je spracovaná 

v zmysle Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č.65/2011 s cieľom poskytnúť komplexnú 

informáciu o dôležitých plánovaných a prebiehajúcich stavebných zámeroch na území 

mestskej časti. Z dôvodu prehľadnosti je tento materiál rozdelený na aktivity plánované či 

realizované Mestskou časťou Košice-Sever a ďalšie aktivity iných subjektov.  

 

 

Stavebné aktivity plánované a realizované MČ Košice – Sever :   

     

 

V oblasti odpadového hospodárstva v rokoch 2023 a 2024 boli osadzované   nové 

modulárne konštrukcie kontajnerovísk pre 8 ks kontajnerov. Konštrukcie čiastočne prekryté 

dreveným obkladom boli osadené sú v lokalitách – OD Mier, Cesta pod Hradovou, Kisdyho, 

Park obrancov mieru, Sládkovičova, Němcovej a Kustrova. Ďalšie plánované lokality sú  

Hlinkova,  Tolstého a Národná trieda. V spolupráci s mestom Košice boli vytypované lokality 

pre umiestnenie polopodzemných kontajnerovísk. V tomto roku boli realizované PPK na 

Národnej triede a Komenského ulici.    

   

  V oblasti dopravy boli v PR MČ na rok 2023 plánované prostriedky na riešenie plôch 

devastovaných statickou dopravou formou polovegetačných tvárnic. Výber konkrétnej 

lokality bol výsledkom komunikácie s mestom Košice. Odsúhlasená bola oprava odstavnej 

plochy v lokalite Hlinkova 22, avšak termín odsúhlasenia a nástup zimného obdobia 

neumožnil realizáciu v roku 2023. V tomto roku bola táto plocha opravená a v rámci úprav 

a zlepšenia vsakovacích pomerov bola tiež upravená dvorová časť Obrancov mieru-Národná 

trieda. V rámci riešenia statickej dopravy bola zabezpečená a odsúhlasená dokumentácia pre 

organizáciu parkovania v lokalite Němcovej – dve parkoviská, Kustrova a Urbánkova ulica. 

Dokumentácie boli zaslané mestu Košice ako správcovi komunikácií a dopravné značenie  už 

je zrealizované. Parkoviská na Němcovej boli vyznačené, vrátane premiestnenia 

kontajnerovísk. Tieto parkoviská sú navrhnuté a vyznačené v rámci VZN č. 241 mesta Košice  

- v dočasnej rezidentskej lokalite Sever pre držiteľov bonusovej karty. V rámci úprav 

vnútroblokov bola realizovaná výmena povrchu odstavných plôch Hlinkova 32-38, čo 

podstatným spôsobom zlepšilo vsakovacie pomery dvorových komunikácií a komfort 

parkovania. V 22. týždni sa uskutočnila obhliadka stavu komunikácií – chodníkov na území 

MČ za účasti zástupcu referátu PÚCaVO MMK. Cieľom obhliadky bolo identifikovať úseky 

v zlom technickom stave, aby referát PÚCaVO mohol pripraviť kvantifikáciu a vyčíslenie 

nákladov v zmysle schváleného PR mesta Košice na rok 2024. V rámci úpravy PR MČ na rok 

2024 sú navrhnuté prostriedky na údržbu chodníkov vo výške 30 000,- € ako rezerva pre 

bežné výdavky na pokrytie potrieb opráv súvislých celkov vytypovaných lokalít. Použitie 

týchto prostriedkov je plánované pre prípady, kedy prostriedky schválené v PR mesta Košice 

nebudú postačovať na kompletné opravy súvislých úsekov chodníkov.     

 

V rámci zámerov v Programe 5 - Prostredie pre život sú v návrhu PR MČ na rok 2024 

zaradené investície na realizáciu športového ihriska v areáli Park mládeže, kde už mesto 

Košice obnovilo časť športovísk, v novembri bolo skolaudované viacúčelové ihrisko pre 

hokejbal s vybavením a výmerou 1950 m2. Návrh ďalšieho postupu obnovy areálu bude 

riešený v roku 2024, nakoľko zo strany mesta Košice bola prezentovaná alternatívna  verzia 

ďalšej revitalizácie areálu. V lokalite Watsonova 55 je navrhnutá obnova detského ihriska 



a na základe požiadaviek občanov sú navrhnuté v rámci úpravy PR MČ prostriedky na 

doplnenie herných prvkov na Palkovičovej a druhú etapu modernizácie detského ihriska Park 

duklianskych obetí 1-5 v celkovej hodnote 40 000,- €. Na 8.zasadnutí Komisie rozvoja a ŽP 

dňa 11.6.2024 bolo navrhnuté navýšenie čiastky pre doplnenie herných prvkov o 15 000,- €. 

Podľa kapacitných možností SMsZ v Košiciach je predpoklad ukončenia väčšiny uvedených 

aktivít ešte v tomto roku.   

Na sídlisku Podhradová je plánované vyhotovenie projektovej dokumentácie 

a realizácia schodiska medzi ulicami Slavkovská 6- Vihorlatská 5. Projektová dokumentácia 

sa v súčasnosti spracováva.  

 

 

Aktuálne stavebné zámery :  

 

 

Tlačiarne - Úprava dopravnej infraštruktúry – MČ Košice-Sever obdržala žiadosť 

o vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie, ktorá rieši miestne komunikácie v dopravnom 

koridore Watsonova – Festivalové námestie súvisiace s plánovanou výstavbou polyfunkčného 

komplexu WatsoNova. Navrhnuté sú svetelne riadené križovatky, priechody pre peších, nové 

a rozšírené chodníky pre chodcov a cyklistov, nové a upravené zastávky MHD vrátane 

dopravného napojenia polyfunkčnej zástavby v areáli Tlačiarní. Návrh obsahuje tiež  riešenie 

verejného osvetlenia, kanalizácie, preložky a ochranu inžinierskych sietí. Návrh bol 

prerokovaný na Komisii rozvoja a ŽP a následne na VI. Zasadnutí MiZ Košice-Sever, ktoré 

odporučilo vydať kladné stanovisko. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie WatsoNova – 

polyfunkčný súbor prerokovala  na svojom V. zasadnutí komisia rozvoja a ŽP a odporučila 

vydať kladné stanovisko pre účely územného konania. V súčasnosti prebiehajú búracie práce 

jednotlivých objektov v areáli, ktoré boli povolené stavebným úradom už v roku 2022 a ktoré 

boli prezentované i na verejnom zhromaždení s občanmi dňa 04.10.2023.     

V januári 2024 mestská časť obdržala oznámenie o začatí územného konania pre stavbu  

Tlačiarne - Úprava dopravnej infraštruktúry. Dňa 23.02.2024 stavebný úrad vydal 

rozhodnutie o umiestnení tejto líniovej stavby. PD pre stavebné povolenie prerokovala 

Komisia RaŽP dňa 10.10.2024 a bolo k nej vydané kladné stanovisko.  

V rámci zámeru Watsonova – polyfunkčný súbor tunajší úrad obdržal žiadosť o stanovisko 

k PD SO 001 Hrubé terénne úpravy pre účely vydania stavebného povolenia. PD rieši 

stavebnú jamu pre potreby vlastnej stavby a jej zakladania. Na 8.zasadnutí Komisie rozvoja 

a ŽP dňa 11.6.2024 bola PD prerokovaná s odporúčaním vydať kladné stanovisko. 

Prepracovanú PD pre Hrubé terénne úpravy prerokovala Komisia RaŽP dňa 10.10.2024 

a bolo k nej vydané kladné stanovisko.  

Pre stavbu WatsoNova – polyfunkčný súbor vydal stavebný úrad dňa 24.10.2024 územné 

rozhodnutie.       

 

Bytový dom - Verdi 2 – MČ Sever obdržala žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii pre územné 

rozhodnutie pre terasový 5 podlažný ( 1 PP, 4 NP ) bytový dom so 7 bytmi, 18 parkovacími 

miestami vo svahu na Suchodolinskej ulici. Jedná sa o opätovné vyjadrenie pre upravenú 

dokumentáciu bytového domu. Na 8.zasadnutí Komisie rozvoja a ŽP dňa 11.6.2024 bola PD 

prerokovaná s odporúčaním vydať kladné stanovisko. Územné konanie je v súčasnosti  

stavebným úradom prerušené pre námietky účastníkov konania.    

 

Park Vysokoškolská, Košice – začiatkom roku 2024 MČ Košice-sever obdržala štúdiu - PD 

pre riešenie priestoru zelene pri križovatke Komenského-Vysokoškolská z funkčnej 

a architektonicky-sadovníckej stránky. Park nemá mobiliár, koncepčnú výsadbu a riadne pešie 

komunikácie. Zámer prerokovala Komisia rozvoja a ŽP s odporúčaním vydať kladné 



stanovisko so zapracovaním pripomienok. Následne SMsZ vypracovala a predložila na 

vyjadrenie PD pre stavebné povolenie. Na 8.zasadnutí Komisie rozvoja a ŽP dňa 11.6.2024 

bola PD prerokovaná s odporúčaním vydať kladné stanovisko. Stavebný úrad dňa 05.11.2024 

oznámil začatie stavebného konania.      

  

 

Bytový dom Podhradová – tunajší úrad obdržal zámer výstavby bytového domu v mieste  

objektu – prevádzkovo-administratívnej budovy pri OC na Ceste pod Hradovou. Navrhovaný 

objekt mal 1 PP, 7 nadzemných podlaží s 35 bytmi a 52 parkovacích miest. Bolo začaté  

územné konanie a stavebný úrad vydal pre túto stavbu územné rozhodnutie dňa 14.10.2019.  

Pre odstránenie pôvodnej budovy bolo vydané povolenie. Povolenie na odstránenie bolo 

napadnuté návrhom na preskúmanie mimo odvolacieho konania. Okresný úrad napadnuté 

povolenie zrušil. V novom konaní bolo zbúranie objektu povolené až po uplynutí nájomného 

vzťahu s lekárňou t. j. po 01.07.2020. V mesiaci november začali búracie práce objektu, 

v decembri sa uskutočnil odvoz sutín a čistenie pozemku.  

Dňa 30.04.2021 MČ Košice-Sever obdržala žiadosť o stanovisko k projektovej 

dokumentácii stavby Bytový dom s polyfunkciou – KLAS pre účel zmeny územného 

rozhodnutia. Jedná sa o zmenu umiestnenia pôvodnej stavby za novostavbu bytového domu 

s polyfunkciou,  1 podzemným a deviatimi nadzemnými podlažiami, infraštruktúrou 

a statickou dopravou. Mesto Košice ako vlastník dotknutých pozemkov vydalo dňa 

27.04.2021 k umiestneniu predmetnej stavby súhlas.  

Predložená dokumentácia bola prerokovaná na zasadnutí Komisie rozvoja dňa 

25.05.2021, ktorá odporúčanie vydať kladné stanovisko neschválila. Následne bol tento zámer 

prerokovaný na zasadnutí MiZ Košice-Sever dňa 07.06.2021, na ktorom bolo prijaté 

uznesenie č.161/2021. V zmysle tohto uznesenia sa dňa 16.06.2021 uskutočnilo pracovné 

stretnutie zástupcov poslancov a vedenia MČ s investorom a projektantom stavby.   

Vyhotovený zápis bol súčasťou materiálov na zasadnutie Komisie rozvoja MČ dňa 

23.06.2021. Uskutočnenie pracovného stretnutia bolo v zmysle uznesenia č.161/2021 

predpokladom prerokovania predloženej dokumentácie na zasadnutí MiZ Košice-Sever dňa 

28.06.2021.  Dňa 22.06.2021 tunajší úrad obdržal oznámenie stavebného úradu o začatí 

územného konania pre predmetnú stavbu. Rozhodnutím zo dňa 23.08.2021 stavebný úrad na 

žiadosť stavebníka toto konanie zastavil. Dňa 02.09.2021 Okresný úrad Košice zaslal 

upovedomenie o začatí zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti „Bytový dom 

s polyfunkciou – KLAS“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP. Na 

zasadnutí MZ Košice dňa 23.09.2021 bude prerokovaný návrh prenájmu pozemkov mesta 

Košice za účelom rozšírenia a opravy komunikácie, revitalizácie plôch predpolia (oddychová 

zóna, park a obnova zelene) o celkovej výmere 1620 m2 v rámci návrhu polyfunkčného 

bytového domu. Okresný úrad rozhodnutím zo dňa 22.10.2021 určil, že zámer sa nebude 

posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie. 

Okresný úrad predmetné rozhodnutie zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. 

Odvolanie bolo doplnené a predložené OÚ Košice ako odvolaciemu orgánu. Dňa 17.03.2023 

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie OÚ Košice, podľa ktorého sa stavba nebude 

posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z.. V máji 2023 MČ Košice-Sever obdržala žiadosť 

o vyjadrenie k aktualizovanej PD pre územné konanie, ktoré bolo prerokované na Komisii 

rozvoja a ŽP dňa 14.06.2023. Komisia prijala uznesenie, v ktorom odporúča vydať kladné 

stanovisko s pripomienkou - rozšíriť dotknuté územie po komunikáciu Cesta pod Hradovou s 

bezbariérovým a bezpečným riešením chodníka, nadväzujúceho na kolmé parkovanie. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania a dňa 24.08.2023 sa uskutočnilo ústne 

prerokovanie spojené s miestnou obhliadkou. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal 

stavebný úrad dňa 22.11.2023. V januári 2024 stavebný úrad nás upovedomil o podaní 

odvolania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby a následne vo februári 



2024 o predložení odvolania odvolaciemu orgánu Okresnému úradu Košice, nakoľko 

stavebný úrad sám o odvolaní nerozhodol. Rozhodnutím Úradu pre ÚPaV SR bolo odvolanie 

zamietnuté, pôvodné rozhodnutie stavebného úradu bolo potvrdené a  nadobudlo 

právoplatnosť 11.06.2024. Na zasadnutí komisie RaŽP dňa 26.11.2024 bola PD pre účely 

stavebného konania prerokovaná.  

 

Administratívna budova VVS, a.s. ul. Vodárenská Košice – žiadosť o vyjadrenie k PD pre 

územné a stavebné povolenie. V areáli VVS na Vodárenskej ulici sa nachádza nevyužívaná 

budova v zlom technickom stave, ktorá je navrhnutá na komplexnú prestavbu na trojpodlažnú 

administratívnu budovu pre potreby VVS, a.s.. Na zasadnutí komisie RaŽP dňa 26.11.2024 

bola PD prerokovaná. 

 

  

Prebiehajúce stavebné zámery :  

 

 

Rekonštrukcia budovy detských jaslí na zariadenie pre seniorov, Gerlachovská 10 – 

mesto Košice predložilo na vyjadrenie dokumentáciu pre územné konanie – trojpodlažný 

objekt pre 30 klientov sociálnych služieb vrátane stravovania, kuchyne, lekára, výťahu, 

rozvodov, vzduchotechniky, bezbariérovosti, parkovania, chodníkov, oplotenia a sadových 

úprav. Po prerokovaní k Komisii rozvoja MČ vydala kladné stanovisko, stavebný úrad vydal 

rozhodnutie o umiestnení stavby a následne stavebné povolenie. Dňa 12.12.2023 stavebný 

úrad povolil rozhodnutím zmenu stavby spočívajúcu v úprave využitia časti priestorov 

objektu. Dňa 04.11.2024 stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia pre rekonštrukciu objektu.  

 

Bytové domy s polyfunkciou Študentská Košice – MČ Košice-Sever bola predložená PD 

pre územné rozhodnutie - dva objekty s 2x23 bytovými jednotkami, komunikáciou a 

parkoviskom ( 49+10 ) na Študentskej ulici. Zámer predložený a prerokovaný na zasadnutí 

Komisie rozvoja dňa 20.09.2021. Mesto Košice ako príslušný stavebný úrad obdržalo dňa 

24.02.2023 návrh na umiestnenie stavby, začalo konanie a 07.06.2023 vydalo rozhodnutie 

o umiestnení novostavby dvoch 6-poschodových bytových domov s polyfunkciou na prízemí, 

parkovacie miesta v počte 44 ( na pozemku investora ) + 30 ( na pozemku investora a mesta 

Košice, 12 pre investora a 18 verejných ), vrátane napojenia a prípojok na inžinierske siete. 

PD pre stavebné povolenie bola prerokovaná na 8. zasadnutí Komisie RaŽP dňa 11.04.2024 

s odporúčaním vydať kladné stanovisko. Dňa 05.11.2024 stavebný úrad oznámil začatie 

stavebného konania pre kanalizáciu a vodovod predmetnej stavby.    

  

Supermarket FRESH – tunajší úrad obdržal žiadosť o stanovisko k PD pre územné konanie 

pre stavbu supermarketu v lokalite Kustrova-Národná trieda. Jedná sa o obchodné priestory 

s výmerou 830 m2, parkovísk s kapacitou 30  miest vrátane dopravného napojenia. Tento 

zámer bol prerokovaný Komisiou rozvoja i Miestnym zastupiteľstvom. Vzhľadom na záporné 

stanovisko k zámeru, hlavne z hľadiska dopravného riešenia, žiadateľ návrh dopracoval, a 

predložil na prerokovanie na zasadnutí komisie rozvoja dňa 17.04.2019. Mestská časť 

zabezpečila informovanie dotknutých občanov formou letáku. Sumarizácia pripomienok 

občanov k zámeru bola prerokovaná na zasadnutí komisie rozvoja dňa 10.06.2019. Následne 

tento zámer prerokovalo i miestne zastupiteľstvo na svojom IV. zasadnutí a prijalo k nemu 

uznesenie číslo 54/2019 zo dňa 21.06.2019. Po finalizácii projekčných detailov umiestnenia 

objektu a jeho dopravného napojenia bol mestskej časti predložený prepracovaný návrh, 

odsúhlasený  MMK - odd. ÚHA a DPMK a. s.. Následne mestská časť vydala súhlasné 

stanovisko k prepracovanej verzii projektovej dokumentácie. 



V súvislosti s týmto objektom bolo riešené i zjednosmernenie časti Tomášikovej ulice pri 

OD Beta s výjazdom na Národnú triedu. Mesto Košice začalo prípravu realizácie  pre výjazd 

avšak ten bol v kolízii s pripravovanou modernizáciou zastávky MHD. Po pracovnom 

stretnutí na mieste sa zámer prerokoval v januári 2022 na dispečingu DZ na MMK. Následne 

vo februári 2022 MČ Košice-Sever požiadala mesto Košice o zriadenie pracovnej skupiny 

zameranej na riešenie uvedenej problematiky. Dňa 24.02.2023 stavebný úrad oznámil začatie 

územného konania pre stavbu Supermarket FRESH, Kustrova ulica. Vo februári 2024 obdržal 

tunajší úrad žiadosť o stanovisko k PD pre stavebné povolenie. Komisia rozvoja a ŽP na 

svojom zasadnutí dňa 12.03.2024 prijala uznesenie, v ktorom odporúča vydať kladné 

stanovisko s pripomienkami k verejnému osvetleniu, ochrane zelene a pešiemu prístupu 

z chodníka od Národnej triedy. Dňa 28.05.2024 OÚ Košice oznámil začatie konania pre 

vodné stavby – areálová dažďová kanalizácia + ORL. Pre vodné stavby bolo vydané 

povolenie dňa 24.06.2024.        

 

Nadstavba bytov OD Mier : Predchádzajúci vývoj – uskutočnilo sa územné konanie, ktoré 

bolo zvolané a prerokované stavebným úradom 16.05.2017. V zmysle príslušných uznesení 

miestneho i mestského zastupiteľstva  MČ Košice – Sever k umiestneniu predmetnej stavby, 

vydala záporné stanovisko. K predmetnej stavbe bolo vydané rozhodnutie o umiestnení 

stavby. Voči tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie. Rozhodnutie bolo zrušené a vrátené 

na nové konanie. Pre toto konanie bol určený stavebný úrad Bidovce, ktorého rozhodnutie 

bolo taktiež druhostupňovým úradom zrušené. Investor stavby podal novú žiadosť 

o vyjadrenie k PD z 11/2019 pre účely územného konania. Žiadosť prerokovala Komisia 

rozvoja na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 a neodporučila vydať kladné stanovisko. 

Miestne zastupiteľstvo uznesením č.89/2020 nesúhlasilo s realizáciou zámeru predmetnej 

stavby. Na základe uvedeného MČ vydala k PD pre územné konanie záporné stanovisko. 

Stavebný úrad Bidovce zaslal v mesiaci máj tunajšiemu úradu upovedomenie o doplnení 

podania o vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré stratili platnosť a doplnok odborného 

svetlotechnického posúdenia vplyvu navrhovanej stavby. Dňa 08.06.2020 MČ Košice-Sever 

obdržala rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby vydané stavebným úradom - obcou 

Bidovce, ktoré bolo prerokované i na zasadnutí Komisie rozvoja dňa 23.06.2020. Dňa 

29.06.2020 MiZ MČ Košice-Sever prijalo uznesenie č.110/2020, v ktorom odporúča aby MČ 

vyzvala mesto Košice na podniknutie všetkých právnych krokov proti vydanému rozhodnutiu. 

Dňa 17.07.2020 mesto Košice listom oznámilo, že dňa 22.06. a 07.07.2020 podalo na obec 

Bidovce odvolanie. Obec Bidovce upovedomila o podaní odvolania účastníkmi konania ( 

SVB Park mládeže 2 a mesto Košice) dňa 17.07.2020. Územné rozhodnutie zo dňa 

25.05.2020 nadobudlo právoplatnosť dňa 28.01.2021. Dňa 12.12.2023 bolo na základe 

žiadosti AS Development  s.r.o. začaté konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia. 

Dňa 20.01.2023 vydal stavebný úrad rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 

do 31.01.2025.  

 Dňa 02.03.2023 MČ Košice-Sever obdržala žiadosť investora o stanovisko k PD pre 

stavebné konanie,  prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Košice a zriadeniu inžinierskych 

sietí pre predmetnú stavbu. Táto žiadosť bola prerokovaná na Komisii rozvoja a ŽP dňa 

15.03.2023, ktorá odporučila vydať záporné stanovisko. Následne obdobne prerokované dňa 

22.03.2023 na III. zasadnutí MiZ a záporné stanovisko MČ vydala dňa 28.03.2023. Dňa 

14.10.2024 stavebný úrad predĺžil platnosť územného rozhodnutia pre stavbu.      

 

Výstavba rodinných domov s polyfunkciou pre lokalitu športového areálu Lokomotíva : 

investor navrhuje územie zmeniť na plochy pre IBV - 19 rodinných domov a služieb 

súvisiacich s bývaním – 1 polyfunkčný objekt. Jedná sa o územie, kde boli v minulosti 

navrhované 4-5 podlažné apartmánové domy ( podrobne a chronologicky uvedené v  - 

Apartmánové domy pre športovcov – 2.etapa, Košice ). Dňa 10.08.2022 MČ obdržala žiadosť 



o schválenie štúdie k žiadosti o zmenu územného plánu. Žiadosť prerokovala Komisia rozvoja 

dňa 14.09.2022 a následne Miestne zastupiteľstvo dňa 23.09.2022 s odporúčaním vydať 

záporné stanovisko ( stanovisko MČ vydané 27.09.2022 ).  

Opätovná prezentácia zámeru bola predmetom samostatného pracovného stretnutia vo 

februári 2023 a následne bol zámer prerokovaný Komisiou rozvoja a ŽP dňa 15.03.2023 

s odporúčaním vydať záporné stanovisko.    

 

Apartmánové domy pre športovcov – 2.etapa, Košice – tunajší úrad obdržal žiadosť 

o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie na športovo-apartmánový 

areál situovaný v areáli štadióna Lokomotíva v mieste tréningových futbalových ihrísk. 

Navrhnutých je 6 objektov, 4-5 podlažných, s 81 apartmánmi, zeleň, outdoorové a detské 

ihriská, komunikácie s parkoviskami. Zámer prerokovala Komisia rozvoja i MZ MČ Košice-

Sever a bolo vydané záporné stanovisko. Pre umiestnenie predmetnej stavby začal príslušný 

stavebný úrad konanie. Návrh na vydanie umiestnenia stavby bol zamietnutý, voči 

zamietnutiu sa investor odvolal.  Dňa 01.06.2020 mestská časť obdržala dve žiadosti investora 

– 1. Apartmánové domy pre športovcov – 2.etapa, Čermeľská cesta, Košice 

a k alternatívnemu zámeru 2. Športovisko Lokomotíva. K týmto žiadostiam bola uskutočnená 

informačná kampaň pre občanov bývajúcich v okolí areálu Lokomotívy a svoj názor mohli 

vyjadriť v termíne od 11.06. – 22.06.2020. Vyhodnotenie bolo prezentované na zasadnutí 

Komisie rozvoja dňa 23.06.2020 a následne na X. zasadnutí MiZ, ktoré prijalo uznesenie 

č.109/2020, v ktorom odporúča vydať záporné stanoviská k obom zámerom. Dňa 01.07.2020 

MČ Košice-Sever záporné stanoviská vydala. Dňa 02.09.2020 stavebný úrad oznámil 

pokračovanie územného konania Apartmánové domy pre športovcov – 2.etapa, ktoré bolo 

rozhodnutím odvolacieho orgánu vrátené stavebné mu úradu na nové prerokovanie. Aktuálne 

stanovisko MČ bolo stavebnému úradu doručené. Dňa 30.12.2020 bolo doručené rozhodnutie 

stavebného úradu o zamietnutí návrhu vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení stavby 

z dôvodu nepreukázania súladu s regulatívom ÚPN HSA mesta Košice. 

 

Architektonická štúdia Areál Bankov – MČ obdržala štúdiu pre lokalitu bývalej lúky 

detských hier na Hornom Bankove, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná. Jedná sa o umiestnenie 

9 rekreačných chát s areálom pre rekreáciu, šport a oddych. Zámer prerokovala Komisia 

rozvoja a ŽP a navrhla doplniť ho o stanovisko Oddelenia ÚHA mesta Košice. Na zasadnutí 

Komisie rozvoja a ŽP dňa 05.09.2023 prezentoval osobne tento zámer vlastník pozemku, 

ktorému komisia odporúčala pokračovať v riadnom procese prípravy územného plánu zóny.     

 

Obytný komplex URBAN JUNGLE PARK, Slovenská ulica – MČ Košice–Sever bola 

predložená projektová dokumentácia – 54 radových rodinných domov, polyfunkčný objekt 

s 10-timi obchodnými jednotkami a 60-timi apartmánmi, komunikácie a statická doprava 

v počte 348 parkovacích miest z toho 10 pre držiteľov ŤZP. Na svojom 9.zasadnutí dňa 

17.09.2020 sa Komisia rozvoja k projektovej dokumentácii pre územné konanie vyjadrila 

kladne, následne stavebný úrad vydal územné rozhodnutie. K PD pre stavebné konanie v roku 

2022 MČ vydala kladné stanovisko. Pre povolenie vodných stavieb začalo konanie na 

príslušnom stavebnom úrade dňa 11.01.2023 a 02.03.2023 boli vodné stavby povolené.       

 

Lokalita Pod Bankovom – projektové dokumentácie  ARMERIA – infraštruktúra a IBV 

ARMERIA boli predstavené a prorokované na zasadnutí komisie rozvoja dňa 18.11. a 13.12. 

2021. Jedná sa o vybavenie územia technickou infraštruktúrou a umiestnenie prvej etapy 

riadenej výstavby v lokalite Pod Bankovom. Komisia rozvoja odporučila vydať kladné 

stanovisko k predloženým zámerom. Pre vodné stavby vydal OÚ Košice povolenie 

22.02.2023.    

 



Okružná križovatka Kostolianska cesta - Národná trieda - Vodárenská - Podhradová – 

MČ Košice-Sever obdržala žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné 

rozhodnutie pre stavbu okružnej križovatky štyroch ulíc v jednom uzle. Zámer prerokovala 

Komisia rozvoja na svojom zasadnutí dňa 11.9.2019,  informáciu vzala na vedomie bez 

pripomienok. Obec Bukovec ako príslušný stavebný úrad oznámila začatie územného konania 

vo veci umiestnenia stavby okružnej križovatky. Ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním sa uskutočnilo v marci 2020. Dňa 01.06.2020 bolo mestskej časti doručené 

rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby. Pred začatím stavebného konania je potrebné zo 

strany mesta Košice vysporiadať majetkovo právne vzťahy s vlastníkmi križovatkou dotknutej 

nehnuteľnosti. V rámci prípravy pre vydanie stavebného povolenia, bola mestskej časti vo 

februári 2021 doručená projektová dokumentácia okružnej križovatky na vyjadrenie a MČ 

Košice-Sever k nej vydala kladné stanovisko. Podľa informácií z mesta Košice, došlo 

k zmene vlastníka dotknutých pozemkov a mesto Košice s ním vstúpilo do rokovania. Nový 

vlastník navrhol mestu Košice vzájomnú zámenu pozemkov tak, aby bolo možné pokračovať 

v príprave realizácie okružnej križovatky. MČ Košice-Sever k tejto zámene vydala kladné 

stanovisko. Na zasadnutí MZ Košice dňa 23.09.2021 bol prerokovaný návrh prevodu 

pozemku vo vlastníctve Mesta Košice formou zámeny za pozemky vo vlastníctve Kings 

Trade s.r.o., pre výstavbu plánovanej „Okružnej križovatky Kostolianska cesta – Národná 

trieda – Vodárenská – Podhradová“ a vysporiadanie pozemku pod časťou Tenisovej dvojhaly 

Anička vo vlastníctve mesta Košice. Stavebný úrad predĺžil platnosť územného rozhodnutia 

pre stavbu okružnej križovatky v mesiaci júl 2022. V súčasnosti mesto Košice aktualizuje 

doklady pre vydanie stavebného povolenia a PD predloží na vyjadrenie dotknutým orgánom. 

Dňa 13.08.2024 stavebný úrad predĺžil platnosť územného rozhodnutia pre stavbu križovatky.  

   

 

  Bytový dom Lomnická – tunajší úrad obdržal žiadosť o stanovisko k PD pre stavebné 

povolenie. Jedná sa o novostavbu bytového domu v mieste bývalého objektu skladu uhlia s 5 

nadzemnými podlažiami a 6. NP ustúpeným. 1.NP – garáž a vchod, 2.-5. NP byty a 6.NP 

spoločenské priestory, ateliér a strešná záhrada. Celková zastavaná plocha 333,25 m2, 8 

bytových jednotiek, 18 parkovacích miest v objekte. Pre stavbu je vydané územné 

rozhodnutie, ku ktorému MČ vydala kladné stanovisko. Žiadosť prerokovala Komisia rozvoja 

na svojom zasadnutí dňa 17.02.2020 a uznesenie k tejto veci nebolo schválené. Miestne 

zastupiteľstvo na svojom VIII. zasadnutí dňa 24.02.2020 k predmetnej dokumentácii  

predložený návrh uznesenia neschválilo. Na základe dohody s mestom Košice bude ďalším 

krokom procesu verejná prezentácia zámeru investora občanom dotknutej lokality. MČ 

prezentáciu zorganizovala, prítomní občania vyjadrili nesúhlas, investor zámer odprezentoval 

a zápis vrátane prezenčnej listiny bol zaslaný mestu Košice. Dňa 02.06.2022 bolo MČ 

doručené oznámenie o začatí stavebného konania pre predmetnú stavbu. O tejto skutočnosti 

MČ informovala občanov verejnou vyhláškou, úradnými tabuľami a na uskutočnenom 

stretnutí dňa 13.06.2022. Dňa 21.07.2022 Stavebný úrad mesta  Košice vydal stavebné 

povolenie na predmetnú stavbu. Pre stavbu Byty Lomnická stavebný úrad začal konanie 

o predĺžení platnosti stavebného povolenia dňa 05.08.2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval : Ing. Ján Hučko, odd. rozvoja MČ    


